

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_084_J_05
Integrovaná strategie	Koncepční část strategie CLLD MAS Rokytná, o.p.s. pro období 2021 - 2027
Nositel	MAS Rokytná, o.p.s.
Sledované období od	01.01.2025 0:00:00
Sledované období do	30.06.2025 23:59:59
Kód stavu	SCHVAL
Název stavu	Schválena MMR
Datum změny stavu	19.08.2025 14:24:23

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Robert
Příjmení	Kubala
Telefon	608750076
Zprávu podává	Statutární zástupce
Email	kubala@masrokytna.cz

Strategický rámec

Čestné prohlášení	Já, Robert Kubala, jako oprávněný zástupce (ředitel) nositele integrované strategie, tímto čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v této zprávě a v jejích přílohách jsou pravdivé. Zpráva byla projednána a schválena na Rozhodovacím orgánu (Programový Výbor) dne: 31. 7. 2025 Zdůvodnění (zkráceno dle MP INRAP): Zprávu o plnění integrované strategie zpracovává nositel ITI/SCLLD výhradně v MS2021+. Následně zprávu za ITI projednává a schvaluje ŘV MO/A, za CLLD ji projednává a schvaluje povinný orgán MAS dle nastavených interních postupů MAS. Po schválení nositel předkládá Zprávu o plnění integrované strategie prostřednictvím MS2021+ ke kontrole na MMR-OSARPPB.
Přehled vyhlášených výzev	"1_Název_výzvy_MAS: „4. výzva MAS Rokytná – OP TAK – Inovace v podnikání – 2025“ 2_Druh_výzvy: Kolová 3_Číslo_programového_rámce: CLLD_084_J_01_01 4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): 5_Název_výzvy_ŘO: 01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I. 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 27. 3. 2025, 12:00 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 29. 4. 2025, 12:00 8_Celková_alokace Výzvy MAS/ITI: 2 965 161,19 Kč 9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: min výše 250.000, max výše 2.000.000 10_Počet_podaných_záměrů: 5 11_Počet_schválených_záměrů: 4 12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: https://www.masrokytna.cz/aktualni-vyzvy-2021-2027/%E2%80%9E4-vyzva-mas-rokytna-op-tak-inovace-v-podnikani-2025%E2%80%9C/" "1_Název_výzvy_MAS: „5. výzva MAS Rokytná – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2025“ 2_Druh_výzvy: Kolová 3_Číslo_programového_rámce: CLLD_084_J_06_01 4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): 5_Název_výzvy_ŘO: č. 48. „Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)“ 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 27. 3. 2025, 12:00 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 29. 4. 2025, 12:00 8_Celková_alokace Výzvy MAS/ITI: 4 427 265,36 Kč 9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: min výše 1.000.000, max výše 5.534.081,70

	10_Počet_podaných_záměrů: 1 11_Počet_schválených_záměrů: 1 12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: https://www.masrokytna.cz/aktualni-vyzvy-2021-2027/%E2%80%9E5-vyzva-mas-rokytna-irop-vzdelavani-2025%E2%80%9C/ "1_Název_výzvy_MA: Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027 2_Druh_výzvy: Kolová 3_Číslo_programového_řádce: CLLD_084_J_09_01 4_Název_opatření_programového_řádce_(pouze_IROP): 5_Název_výzvy_ŘO: 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 27. 3. 2025 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 29. 4. 2025 8_Celková_alokace Výzvy MAS/ITI: 1 500 000 Kč 9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: min výše 100.000, max výše 2.000.000 10_Počet_podaných_záměrů: 1 11_Počet_schválených_záměrů: 1 12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: https://www.masrokytna.cz/aktualni-vyzvy-2021-2027/2-vyzva-szp/ "1_Název_výzvy_MA: Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027 2_Druh_výzvy: Kolová 3_Číslo_programového_řádce: CLLD_084_J_09_01 4_Název_opatření_programového_řádce_(pouze_IROP): 5_Název_výzvy_ŘO: 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 16. 6. 2025 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 16. 7. 2025 8_Celková_alokace Výzvy MAS/ITI: 1 000 000 Kč 9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: min výše 100.000, max výše 2.000.000 10_Počet_podaných_záměrů: X 11_Počet_schválených_záměrů: X 12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: https://www.masrokytna.cz/aktualni-vyzvy-2021-2027/3-vyzva-szp/
--	---

Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	1.1.1 Bezpečná doprava a pochyb chodců (IROP) - Nebyla vyhlášena výzva. Projekty přijaté ve výzvě č. 1 – jeden projekt byl finančně ukončen a jeden je v realizaci. 1.5.1 Podpora akceschopnosti HZS, SDH (IROP) – Nebyla vyhlášena výzva. Projekty, přijaté ve výzvě č. 4. Jeden projekt podal Žádost o platbu, druhý je v realizaci. 1.6.1 Moderní infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IROP) – Byla vyhlášena výzva č. 3 – přijat 1 projekt. 1 projekt z 1. Výzvy IROP Vzdělávání - finančně ukončen, 1 projekt z 2. Výzvy IROP Vzdělávání – je v realizaci. 1.6.2 Kvalitní a dostupná infrastruktura ZŠ (IROP + PRV) - Byla vyhlášena výzva č. 3 – přijat 1 projekt. 1 projekt z 1. Výzvy IROP Vzdělávání - finančně ukončen, 1 projekt z 2. Výzvy IROP Vzdělávání – je v realizaci. 4.5.1 Inovace v podnikání (OP TAK) - vyhlášena 4. Výzva – přijato bylo 5 projektů. V průběhu hodnocení 1 žadatel svou žádost stáhl. Na MAS byly 4 projekty schváleny, 1 projekt byl ukončen ŘO. 1 projekt, přijatý ve 3 výzvě OP TAK byl vyřazen ŘO z důvodu nesplnění FNAP. Oba projekty z 1. Výzvy OP TAK byly finančně ukončeny. 1.3.1 Budování, obnova obslužného zázemí sportovišť a kluboven a budov pro spolkovou činnost (PRV) a 1.3.2 Budování a podpora kulturních, komunitních, multifunkčních domů (PRV) a 1.3.3 Budování a rekonstrukce sportovišť a dětských hřišť a míst pro setkávání občanů (PRV, IROP) – Nebyla vyhlášena výzva – všechny projekty z výzvy č. 1 podepsaly dohodu. 35 projektů podalo Žádost o platbu a 5 projektům byla proplacena. 4.4.1 Podpora podnikání a diverzifikace v území MAS (PRV) – Vyhlášena 2. Výzva SZP – Fiche 4 aktivita c) lesnické podnikání – přijat 1 projekt a byl registrován na RO SZIF. Vyhlášena 3. Výzva SZP – Fiche 4 aktivita c) lesnické podnikání - příjem projektů bude končit 16. 7. 2025. U obou vyhlášených výzev proběhly semináře pro žadatele. Všechny projekty z výzvy č. 1 (aktivita d) Nezemědělské podnikání) byly vyzvány k podpisu dohody a 17 projektů podávalo ŽOP. 5 projektům byla ŽOP proplacena. 5.1.1 Podpora podmínek pro nárůst zaměstnanosti a vzniku pracovních míst (OPZ) - Zaměstnávání osob obtížně uplatnitelných na trhu práce - V rámci aktivity Zaměstnávání osob obtížně uplatnitelných na trhu práce jsou realizovány 2 podaktivity: - v rámci podaktivity Zaměstnávání osob obtížně uplatnitelných realizované MAS bylo ve sledovaném období podpořeno celkem 11 osob. Jedna z osob byla podpořena v rámci jiných aktivit projektu. - v rámci podaktivity poskytování pracovní asistence realizované partnerem s finančním příspěvkem - Barevný svět Třebíčsko, s.r.o. bylo ve sledovaném období podpořeno 5 osob. 5.1.2 Vzdělávání za účelem většího uplatnění na trhu práce (OPZ) - Prorodinná opatření – V rámci aktivity jsou realizovány 2 podaktivity zaštiťované MAS, první z nich je zaměřena na podporu komunitního centra v Hrotovicích, druhá pak na podporu komunitní práce na obcích. V rámci podaktivity komunitního centra v Hrotovicích bylo v monitorovacím období celkem podpořeno 325 osob. V rámci podaktivity komunitní práce na obcích nebyly v monitorovacím období podpořeny žádné nové osoby. 5.1.3 Sladování podmínek pracovního a rodinného života, (OPZ) - Prorodinná opatření – V rámci aktivity jsou realizovány 2 podaktivity zaštiťované MAS ve spolupráci s partnery bez finančního příspěvku. - v rámci podaktivity komunitního klubu probíhala spolupráce MAS s partnerem bez finančního příspěvku Orel jednota Moravské Budějovice při o zajištění péče o děti v období školního roku -komunitní klub. Od září se rozběhl nový komunitní klub pro školní rok 2024-2025 a v monitorovacím období bylo celkem podpořeno 31 osob.
--	---

	- Dále je realizována Potravinová a věcná banka - Aktivita je realizována ve spolupráci s partnerem s finančním příspěvkem - Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč. MAS informovala starosty na svém území, aby věděli o možnostech pomoci svým občanům prostřednictvím této služby, pokud by se ocitli v nouzi, celkově podpořeno 18 osob. 2.3.1. Vytváření partnerství a platforem v rámci realizace SCLLD (OPTP režie) – V rámci projektu OPTP MAS Rokytná – 02 byly podány 1. a 2. ŽOP a schváleny. Pracujeme se žadateli v rámci NZÚL – nízkopříjmové skupiny a také s žadateli mimo tuto skupinu. Spolupracujeme s městem Moravské Budějovice na MAP IV v ORP Moravské Budějovice.
Informace o pokroku v realizaci strategických projektů	---

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření integrované strategie.	synergické efekty mezi projekty/opatřeními nebyly generovány
Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie.	Změna standardizace (obnovení platnosti výběrové komise - schválené Plénem dne 19. 11. 2024) podána 4.12. 2024 byla schválena ŘO 29. 1. 2025.
Opatření při neplnění ISg uložená MMR-ORP/ŘO.	Nebyly udělené žádné opatření ze strany ŘO.
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření.	Dlouhodobá nemocenská ředitele (Vedoucího realizace SCLLD) MAS Roberta Kubaly - plánovaná operace a nemocenská. Byli jsme na toto připraveni, protože pan ředitel vystavil, manažerce MAS, Generální plnou moc. V dnešní době, kdy je možnost pracovat elektronicky a na dálku, jsme s ředitelem prováděli konzultace a když byla potřeba tak nám provedl elektronický podpis dokumentů (např. v ISKP21+).

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	Dlouho avizované vyhlášení MPO/API 2. výzvy OPTAK pro MAS z ŘO, v říjnu 2025 byla přemístěna na začátek roku 2026. Toto nám blokuje žadatele kteří jsou připravení žádat v této výzvě (a nemohou, podat žádost, v aktuální protože už mají přes MAS realizován projekt).
Popis evaluačních aktivit nositele IN	Podána Závěrečná evaluační zpráva - Ex-post evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ROKYTNÁ, o.p.s. v programovém období 2014 – 2020 - 26. 6. 2025.
Shrnutí pro veřejnost	Ve sledovaném období byly celkem vyhlášeny 4 výzvy ze všech OP. V rámci OP TAK byla vyhlášena 4. výzva – přijali jsme celkem 5 projektů, 1 následně stažen žadatelem a 4 projekty schválené na MAS. Žadatelé, své projekty, připravují na podání do ISKP21+. Z projektů přijatých v předchozích výzvách: - oba projekty v 1. Výzvě MAS jsou finančně ukončeny, projekt přijatý v 3. Výzvě nesplnil formální náležitosti a byl ukončen ŘO. V rámci IROP byla vyhlášena výzva č. 5. Vzdělávání – přijat a na MAS schválen 1 projekt. Ostatní výzvy z předchozích období: Výzva č. 1 Vzdělávání – projekt finančně ukončen. Výzva č. 2 Vzdělávání – projekt v realizaci. Výzva č. 3 Doprava – 1 projekt byl ve sledovaném období ukončen, u 2 projektu běží realizaci. Výzva č. 4 Hasiči – 1 projekt podal Žádost o platbu, druhý je v realizaci. V SZP byly vyhlášeny 2 výzvy. V 2. Výzvě byl přijat 1 projekt a na úrovni MAS schválen a předložen na RO SZIF. 3. Výzva SZP byla vyhlášena v červnu 2025 a příjem projektů byl do půlky července 2025. U obou výzev proběhly semináře pro žadatele. V rámci 1. Výzvy SZP byla u všech podpořených projektů podepsána dohoda. U 35 projektů došlo, ve sledovaném období, k zaregistrování Žádosti o platbu a z toho 10 projektům byla dotace vyplacena. Pokračuje realizace akčního plánu OPZ+ MAS Rokytná. Běžely tyto aktivity: - Aktivita Zaměstnávání osob obtížně uplatnitelných realizovaných MAS, bylo v monitorovacím období podpořeno celkem 11 osob. V rámci podaktivity poskytování pracovní asistence realizované partnerem s finančním příspěvkem - Barevný svět Třebíčsko, s.r.o. bylo v monitorovacím období podpořeno 5 osob. - Prorodinná opatření: - o V komunitním centru Andílci v Hrotovicích probíhaly různé akce s účastí široké veřejnosti (https://www.facebook.com/roddinnecentrumandilci) - o V rámci podaktivity komunitní práce na obcích nebyly v monitorovacím období podpořeny žádné nové osoby, protože už všechna komunitní projednání proběhla v minulých obdobích. Celkově za všechna 4 monitorovací období bylo podpořeno 219 osob v této podaktivitě. - o V rámci podaktivity komunitního klubu probíhala spolupráce MAS s partnerem bez finančního příspěvku Orel jednota Moravské Budějovice při o zajištění péče o děti v období školního roku -komunitní klub. Od září se rozběhl nový komunitní klub pro školní rok 2024-2025 a v monitorovacím období bylo celkem podpořeno

	31 osob. o Dále je realizována Potravinová a věcná banka - Aktivita je realizována ve spolupráci s partnerem s finančním příspěvkem - Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč. MAS informovala starosty na svém území, aby věděli o možnostech pomoci svým občanům prostřednictvím této služby, pokud by se ocitli v nouzi, celkově podpořeno 18 osob. Byly podány dvě žádosti o platbu na projektu MAS Rokytná – 02 - Zajištění činnosti MAS Rokytná. Projekt je nadále v realizaci. Zpracovali jsme Závěrečnou evaluační zprávu za období 2014-2020 a 26. Června 2025 ji podali, přes systém MS2014+, na Řídící Orgán. Nadále spolupracujeme na projektu Místní akční plány na Moravskobudějovicku IV. V NZUL byla vyhlášena nová výzva, která umožňuje si podat žádost i jiným žadatelům než nízkopříjmovým skupinám. Pracujeme nadále i nízkopříjmovými skupinami, ale i s ostatními skupinami žadatelů. Celkem jsme konzultovali 50 možných žádosti v rámci NZUL i NZU a podali 10 projektů. Stále pracujeme s našimi žadateli z předchozích období.
Doplňující informace	---

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl strategického rámce	Souhrn opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Program	Číslo SC/opatření ŘO formát	CZV - PLÁN CELKEM	CZV - PLÁN K ROKU N	CZV – SKUTEČNOST	PODPORA Celkem - PLÁN CELKEM	PODPORA Celkem - PLÁN K ROKU N	PODPORA Celkem - SKUTEČNOST
1	5.1. Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst, podpora pro-rodinných opatření	5.1.2 Vzdělávání za účelem většího uplatnění na trhu práce (OPZ) + 5.1.1 Podpora podmínek pro nárůst zaměstnanosti a vzniku pracovních míst (OPZ) + 5.1.3 Sladování podmínek pracovního a rodinného života + (OPZ)	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny	OPZ+	03.02.01	15 000 000,00	3 500 000,00	6 037 868,07	15 000 000,00	3 500 000,00	6 037 868,07
2	1.6. Moderní školská a předškolní zařízení	1.6.1 Moderní infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IROP) + 1.6.2 Kvalitní a dostupná infrastruktura ZŠ (IROP + PRV)	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	IROP	06.05.01	18 450 170,00	5 770 170,00	6 697 738,22	18 450 170,00	5 770 170,00	6 362 851,30
3	1.1. Bezpečné komunikace a infrastruktura pro nemotorovou dopravu	1.1.1 Bezpečná doprava a pochyb chodců (IROP)	IROP - DOPRAVA	IROP	06.05.01	3 198 064,00	0,00	1 252 369,82	3 198 064,00	0,00	1 189 751,32
4	1.5. Podpora akceschopnosti HZS, SDH	1.5.1 Podpora akceschopnosti HZS + SDH	IROP - HASIČI	IROP	06.05.01	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00	0,00	
5	4.5. Rozvoj technologií, robotizace, digitalizace a aplikací v podnikání	4.5.1 Inovace v podnikání (OP TAK)	Technologie pro MAS (CLLD)	OP TAK	01.02.01.01	9 320 000,00	0,00	3 389 677,61	4 660 000,00	0,00	1 694 838,81
6	1.3. Kvalitní zázemí pro občanskou vybavenost, spolkovou činnost a volný čas	1.3.1 Budování + obnova obecního zázemí sportovišť a kluboven a budov pro spolkovou činnost (PRV) + 1.3.2 Budování a podpora kulturních + komunitních +	LEADER	SP SZP	09.01.08.52	53 211 938,00	3 750 000,00	0,00	28 379 700,00	2 000 000,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl strategického rámce	Souhrn opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Program	Číslo SC/opatření ŘO formát	CZV - PLÁN CELKEM	CZV - PLÁN K ROKU N	CZV – SKUTEČNOST	PODPORA Celkem - PLÁN CELKEM	PODPORA Celkem - PLÁN K ROKU N	PODPORA Celkem - SKUTEČNOST
		multifunkčních domů (PRV) + 1.3.3 Budování a rekonstrukce sportovišť a dětských hřišť a míst pro setkávání občanů (PRV + IROP)									

Číslo řádku	PODPORA - Příspěvek EU - PLÁN CELKEM	PODPORA - Příspěvek EU - PLÁN K ROKU N	PODPORA - Příspěvek EU – SKUTEČNOST	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - PLÁN CELKEM	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - PLÁN K ROKU N	Podpora - SR (národní veřejné zdroje) - SKUTEČNOST	VLASTNÍ ZDROJE PŘÍJEMCE - PLÁN CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE PŘÍJEMCE - SKUTEČNOST	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) - SKUTEČNOST	Národní soukromé zdroje – SKUTEČNOST	POČET PROJEKTŮ CZV – SKUTEČNOST	CZV - PA SKUTEČNOST	POČET PROJEKTŮ - PA SKUTEČNOST	Strategie
1	11 510 250,00	2 685 725,00	4 633 158,05	3 489 750,00	814 275,00	1 404 710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9 896 000,00	1	CLLD_084_J
2	18 450 170,00	5 770 170,00	5 358 190,57	0,00	0,00	1 004 660,73	0,00	334 886,92	334 886,92	0,00	1	17 528 630,80	2	CLLD_084_J
3	3 198 064,00	0,00	1 001 895,85	0,00	0,00	187 855,47	0,00	62 618,50	62 618,50	0,00	1	3 766 600,21	2	CLLD_084_J
4	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00					609 900,00	2	CLLD_084_J
5	4 660 000,00	0,00	1 694 838,81	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	1 694 838,80	0,00	1 694 838,80	2	3 389 677,61	2	CLLD_084_J
6	9 932 895,00	700 000,00	0,00	18 446 805,00	1 300 000,00		24 832 238,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	56	CLLD_084_J

Indikátory

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1								010041	Ukončené integrované projekty	0,00		0,00				2,00	30.06.2025	4,00	A	Výstup	ukončené projekty (IN)
2	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.6. Moderní školská a předškolská zařízení	1.6.1 Moderní infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IROP) + 1.6.2 Kvalitní a dostupná infrastruktura ZŠ (IROP + PRV)	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509041	Počet modernizovaných odborných učeben	0,00	01.01.2021	1,00	31.12.2026 0:00:00	1,00	29.05.2024	0,00		0,00	P	Výstup	učebna
3	1. Moderní infrastruktura a kvalitní	1.6. Moderní školská a předško	1.6.1 Moderní infrastruktura pro	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500002	Počet podpořených škol či vzdělávacích	0,00	01.01.2021	4,00	31.12.2026 0:00:00	2,00	29.05.2024	0,00	20.12.2023	1,00	P	Výstup	zařízení

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	veřejné služby	Iská zařízení	předškolní vzdělávání (IROP) + 1.6.2 Kvalitní a dostupná infrastruktura ZŠ (IROP + PRV)						zařízení												
4	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.6. Moderní školská a předškolní zařízení	1.6.1 Moderní infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IROP) + 1.6.2 Kvalitní a dostupná infrastruktura ZŠ	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509031	Kapacita rekonstrukce nových či modernizace učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních	0,00	01.01.2021	10,00	31.12.2026 0:00:00	77,00	29.05.2024	0,00	20.12.2023	53,00	P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			(IROP + PRV)																		
5	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.1. Bezpečné komunikace a infrastruktura pro nemotorovou dopravu	1.1.1. Bezpečná doprava a pochyb chodců (IROP)	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	761201	Počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktury za rok	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	uživatelé/rok
6	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.1. Bezpečné komunikace a infrastruktura pro nemotorovou dopravu	1.1.1. Bezpečná doprava a pochyb chodců (IROP)	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	726001	Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením	0,00	01.01.2021	0,50	31.12.2026 0:00:00	0,43	20.08.2024	0,07	05.02.2025	0,07	P	Výstup	km
7	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.1. Bezpečné komunikace a infrastruktura pro nemoto	1.1.1. Bezpečná doprava a pochyb chodců (IROP)	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	764010	Parkovací místa pro jízdní kola	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	parkovací místa

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		rovou dopravu																			
8	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.1. Bezpečné komunikace a infrastruktura pro nemotorovou dopravu	1.1.1. Bezpečná doprava a pochyb chodců (IROP)	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	726011	Počet nehod na km komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením	0,50	01.01.2021	0,40	31.12.2026 0:00:00			0,00			A	Výsledek	počet nehod/km
9								010011	Podané žádosti o podporu na integrované projekty	0,00		0,00				7,00	30.06.2025	15,00	A	Výstup	žádosti o podporu (IN)
10								010051	Realizované informační semináře pro žadatele	0,00		0,00				0,00	30.06.2025	7,00	R	Výstup	akce

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11								010 021	Integrované projekty s vydaným právním aktem	0,00		0,00				2,00	30.06.2025	9,00	A	Výstup	projekty s právním aktem (IN)
12								010 031	Integrované projekty v realizaci	0,00		0,00				2,00	30.06.2025	5,00	A	Výstup	projekty v realizaci (IN)
13								010 061	Vyhlášené výzvy nositelé	0,00		0,00				0,00	30.06.2025	12,00	R	Výstup	výzvy (IN)
14								010 071	Ukončené výzvy nositelé	0,00		0,00				0,00	30.06.2025	11,00	R	Výstup	výzvy (IN)
15	5. Zaměstnanost v regionu	5.1. Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst,	5.1.2 Vzdělávání za účelem většího uplatnění na trhu práce (OPZ) +	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné	03.02.03.04.08	03.02.01	03	600 000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2021	109,00	31.12.2028 0:00:00	70,00	02.05.2023	74,00	30.11.2024	227,00	P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		podpora pro-rodinných opatření	5.1.1 Podpora podmínek pro nárůst zaměstnanosti a vzniku pracovních míst (OPZ) + 5.1.3 Smladová ní podmínek pracovního a rodinného života + (OPZ)	příležitosti, nediskriminace a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny																	
16	5. Zaměstnanost v regionu	5.1. Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst, podpora	5.1.2 Vzdělávání za účelem většího uplatnění na trhu práce (OPZ) + 5.1.1	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti	03.02.03.04.08	03.02.01	03	670102	Využívání podpořených služeb	0,00	01.06.2023	246,00	31.12.2028 0:00:00	140,00	02.05.2023	0,00	30.11.2024	0,00	P	Výsledek	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		a pro-rodinných opatření	Podpora podmínek pro nárůst zaměstnanosti a vzniku pracovních míst (OPZ) + 5.1.3 Sladová ní podmínek pracovního a rodinného života + (OPZ)	osti, nediskriminací a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny																	
17	5. Zaměstnanost v regionu	5.1. Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst, podpora pro-	5.1.2 Vzdělávání za účelem většího uplatnění na trhu práce (OPZ) + 5.1.1 Podpor	posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti,	03.02.03.04.08	03.02.01	03	670012	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2021	32,30	31.12.2028 0:00:00	57,05	02.05.2023	0,00	30.11.2023	57,37	P	Výstup	místa

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
		rodinných opatření	a podmínky pro nárůst zaměstnanosti a vzniku pracovních míst (OPZ) + 5.1.3 Sledování podmínek pracovního a rodinného života + (OPZ)	nediskriminace a aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, zejména pro znevýhodněné skupiny																	
18	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.6. Moderní školská a předškolská zařízení	1.6.1 Moderní infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IROP) + 1.6.2 Kvalitní	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			a dostupná infrastruktura ZŠ (IROP + PRV)																		
19	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.6. Moderní školská a předškolská zařízení	1.6.1 Moderní infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IROP) + 1.6.2 Kvalitní a dostupná infrastruktura ZŠ (IROP + PRV)	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509051	Počet nových odborných učeben	0,00	01.01.2021	1,00	31.12.2026 0:00:00	3,00	29.05.2024	0,00	20.12.2023	1,00	P	Výstup	učebna
20	1. Moderní infrastruktura a kvalitní	1.6. Moderní školská a předškol	1.6.1 Moderní infrastruktura pro	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500401	Počet uživatelů nové nebo moder	247,00	01.01.2021	279,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	uživatelé/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	veřejné služby	škola zařízení	předškolní vzdělávání (IROP) + 1.6.2 Kvalitní a dostupná infrastruktura ZŠ (IROP + PRV)						nizovaná péče o děti za rok												
21	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.6. Moderní školská a předškolní zařízení	1.6.1 Moderní infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IROP) + 1.6.2 Kvalitní a dostupná infrastruktura ZŠ	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509001	Modernizovaná či rekonstruovaná kapacita předškolního vzdělávání	0,00	01.01.2021	20,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			(IROP + PRV)																		
22	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.6. Moderní školská a předškolská zařízení	1.6.1 Moderní infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IROP) + 1.6.2 Kvalitní a dostupná infrastruktura ZŠ (IROP + PRV)	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509011	Navýšení kapacity předškolního vzdělávání	0,00	01.01.2021	12,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	osoby
23	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.6. Moderní školská a předškolská zařízení	1.6.1 Moderní infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IROP) + 1.6.2	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	509021	Kapacitativní nově vybudované učebny v podpořených vzdělávacích zařízeních	0,00	01.01.2021	12,00	31.12.2026 0:00:00	60,00	29.05.2024	0,00	20.12.2023	12,00	P	Výstup	osoby

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			Kvalitní a dostupná infrastruktura ZŠ (IROP + PRV)																		
24	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.1. Bezpečné komunikace a infrastruktura pro nemotorovou dopravu	1.1.1. Bezpečná doprava a pochyb chodců (IROP)	IROP - DOPRAVA	06.05.01.05.02	06.05.01	06	761101	Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	km
25	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.5. Podpora akceschopnosti HZS, SDH	1.5.1. Podpora akceschopnosti HZS + SDH	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	437501	Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na posílení ochrany obyvat	0,00	01.01.2021	489,00	31.12.2026 0:00:00	887,00		0,00		0,00	P	Výsledek	obyvatelé

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Záazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
									elstva před hrozby mi spojen ými se změno u klimat u a novým i hrozba mi												
26	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.5. Podpora akceschopnosti HZS, SDH	1.5.1 Podpora akceschopnosti HZS + SDH	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	324041	Veřejné budovy s nižší energetickou náročností	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	m2
27	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.5. Podpora akceschopnosti HZS, SDH	1.5.1 Podpora akceschopnosti HZS + SDH	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	575101	Počet podpořených umělých zdrojů požární vody	0,00	01.01.2021	1,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	zdroj požární vody
28	1. Moderní infrastruktura a	1.5. Podpora akcesch	1.5.1 Podpora akcesch	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	575012	Nové či zodolněné	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026			0,00			P	Výstup	objekty

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
	kvalitní veřejné služby	opnosti HZS, SDH	opnosti HZS + SDH						objekt y sloužící složkám IZS				0:00:00								
29	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.5. Podpora akceschopnosti HZS, SDH	1.5.1 Podpora akceschopnosti HZS + SDH	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	570012	Počet nových věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2021	1,00	31.12.2026 0:00:00	9,00		0,00		0,00	P	Výstup	set
30	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.5. Podpora akceschopnosti HZS, SDH	1.5.1 Podpora akceschopnosti HZS + SDH	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	575401	Počet kusů nové techniky složek IZS	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výstup	technika IZS
31	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.3. Kvalitní zázemí pro občanskou vybavenost, spolkovou činnost a volný čas	1.3.1 Budování + obnova obslužného zázemí sportovních a klubovna budov pro	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	920251	Rozvoj hospodářství venkova: Počet venkovských podniků, včetně bios	0,00	01.01.2023	18,00	31.12.2029 0:00:00			0,00	30.06.2025	1,00	R	Výsledek	počet podniků

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			spolkovou činnost (PRV) + 1.3.2 Budování a podpora kulturních + komunitních + multifunkčních domů (PRV) + 1.3.3 Budování a rekonstrukce sportovišť a dětských hřišť a míst pro setkávání občanů (PRV + IROP)						podáříských podniků, čerpajících na rozvoj podporu poskytovano v rámci SZP												

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
32	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.3. Kvalitní zázemí pro občanskou vybavenost, spolkovou činnost a volný čas	1.3.1 Budování + obnova obslužného zázemí sportovních klubů a budov pro spolkovou činnost (PRV) + 1.3.2 Budování a podpora kulturních + komunikačních + multifunkčních domů (PRV) + 1.3.3 Budování a rekonstrukce	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	937102	Moderнизация земледельческих предприятий: Поділ земледельческих підприємств, що черпають інвестицій підтримки на реструктуризації та модернизаци, вкeтнe підтримки на eфeктивнiше використання джерел	0,00	01.01.2023	0,03	31.12.2029 0:00:00			0,00	30.06.2025	0,02	R	Výsledek	%

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			sportoviště a dětských hřišť a míst pro setkávání občanů (PRV + IROP)																		
33	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.3. Kvalitní zázemí pro občanskou vybavenost, spolkovou činnost a volný čas	1.3.1 Budování + obnova obsluhového zázemí sportoviště a klubovna a budov pro spolkovou činnost (PRV) + 1.3.2 Budování a podpora kulturních +	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	943301	Investiční podpora pro odvětví lesnictví: Celkové investice v zájmu zlepšení výkonnosti odvětví lesnictví	0,00	01.01.2023	20 000,00	31.12.2029 0:00:00			0,00			R	Výsledek	euro

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			komunálních + multifunkčních domů (PRV) + 1.3.3 Budování a rekonstrukce sportovišť a dětských hřišť a míst pro setkávání občanů (PRV + IROP)																		
34	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.3. Kvalitní zázemí pro občanskou vybavenost, spolkovou činnost a volný čas	1.3.1 Budování + obnova obslužného zázemí sportovišť a klubovna budov pro	LEADER	09.01.09.13.08.52	09.01.08.52	09	935011	Propojení evropského venkova: Podíl venkovského obyvatelstva, které	0,00	01.01.2023	0,12	31.12.2029 0:00:00			0,00	30.06.2025	0,03	R	Výsledek	%

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření ŘO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			spolkovou činnost (PRV) + 1.3.2 Budování a podpora kulturních + komunitních + multifunkčních domů (PRV) + 1.3.3 Budování a rekonstrukce sportovišť a dětských hřišť a míst pro setkávání občanů (PRV + IROP)						využívání výhodnějšího přístupu ke službám a infrastrukturě prostřednictvím podpory poskytnuté v rámci SZP												

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
35	4. Ekonomika – podnikání motor regionu	4.5. Rozvoj technologií, robotizace, digitalizace a aplikací v podnikání	4.5.1 Inovace v podnikání (OP TAK)	Technologie pro MAS (CLLD)	01.02.01.01.03.01	01.02.01.01	01	101022	Podniky podpořené granty	0,00	01.01.2021	8,00	31.12.2024 0:00:00	0,00		2,00		2,00	R	Výstup	podniky
36	4. Ekonomika – podnikání motor regionu	4.5. Rozvoj technologií, robotizace, digitalizace a aplikací v podnikání	4.5.1 Inovace v podnikání (OP TAK)	Technologie pro MAS (CLLD)	01.02.01.01.03.01	01.02.01.01	01	243010	Počet instalovaných technologií	0,00	01.01.2021	14,00	31.12.2024 0:00:00	3,00	20.08.2024	1,00	31.10.2024	3,00	P	Výstup	zařízení
37	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.6. Moderní školská a předškolská zařízení	1.6.1 Moderní infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IROP)	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	06.05.01.05.02	06.05.01	06	500501	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení	203,00	01.01.2021	215,00	31.12.2026 0:00:00	538,00	29.05.2024	0,00		0,00	P	Výsledek	uživatelé/rok

Číslo řádku	Strategický cíl strategického rámce	Specifický cíl strategického rámce	Opatření strategického rámce	Opatření programového rámce	Kód SC/opatření EK formát	Číslo SC/opatření RO formát	Kód programu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Data východní hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Agregační příznak ISg	Typ indikátoru	Měrná jednotka
			+ 1.6.2 Kvalitní a dostupná infrastruktura ZŠ (IROP + PRV)						ní za rok												
38	1. Moderní infrastruktura a kvalitní veřejné služby	1.5. Podpora akceschopnosti HZS, SDH	1.5.1 Podpora akceschopnosti HZS + SDH	IROP - HASIČI	06.05.01.05.02	06.05.01	06	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	0,00	01.01.2021	0,00	31.12.2026 0:00:00			0,00			P	Výsledek	GJ/rok

	Přiložené dokumenty					
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Soubor	Doložený soubor	Vložil/a	Datum vložení
1		Tisková verze zprávy o plnění ISg .pdf	https://cssf21.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOZyY2NjA5MzAwMDtQcmIsb2hhRE1TOOZhbHNI	Ano	KUBROB_EXT	31.07.2025 16:12:38